LB02 Gantt-Diagramm

Mediotheksverwaltung by Josia Baumann & Samuel Wernli

Teilprojekt / Kalenderwoche	KW47	KW48	KW49	KW50	KW51	KW52	KW01	KW02
Projektplanung	PSP & Gantt-Diagr							
Analyse & Konzept	Auftragsana	elyse ERD,	Software-Architektur & Mockup					
Projektbericht			prov. Gesrpäch			prov. Gespräch	2	
Mediotheksverwaltung			GitH	ub, kategorisierbare Me	dien, Login, Ausleihen fü	ür BZZ, usw.		
Präsentation								äsentation Prozess